

# CENÁRIOS FUTUROS

## DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROJETO

|   |  |                            |
|---|--|----------------------------|
| <b>1. Identificação do projeto:</b> Evento Esportivo (Corrida e Caminhada de Ibaté)   |  |                            |
| <b>1.1. Instituição proponente:</b> Instituto Socioambiental Cenários Futuros   |  |                            |
| <b>1.2 CNPJ:</b> 12.992.010/0001-30   |  |                            |
| <b>1.3 Banco:</b> 001   | <b>1.4 Agência:</b> 1880-5             | <b>1.5 Conta:</b> 37.173-4 |
| <b>1.6 Site:</b> cenariosfuturos.org.br   |  |                            |
| <b>1.7 Certificações:</b><br><br>OSCIP pelo Ministério da Justiça<br>Registrada no CRCE nº 56/2015  |  |                            |
| <b>1.8 Nome do Responsável legal:</b> Thiago Cesar Moreira Kling  |  |                            |
| <b>1.9 RG:</b> 32.704.704-5   | <b>1.10 Órgão Expedidor:</b><br>SSP/SP |                            |
| <b>E mail Pessoal:</b> thiagokling@hotmail.com  |  |                            |
| <b>2 - Apresentação da Organização</b>  |  |                            |
| <b>2.1. Histórico da Organização:</b><br><br>O Instituto Socioambiental Cenários Futuros tem como objetivo reunir profissionais autônomos ligados, direta e indiretamente, à área artística de produção cultural e esportiva, prestando-lhes os serviços necessários ao desempenho de suas atividades profissionais na modalidade de autogestão, elaboração e apresentação de projetos culturais e esportivos em nome de seus sócios cooperados, além de prestar assistência técnica, educacional e social aos seus sócios cooperados, seus familiares e empregados, mantendo, por meios próprios ou contratados, setor de educação, formação e capacitação. Com sócios em diferentes municípios do Estado de São Paulo, o Instituto Socioambiental Cenários Futuros possui atuação em âmbito nacional representando os interesses jurídicos e econômicos, individuais ou coletivos e interesses difusos de seus sócios cooperados. |  |                            |
| <b>RESUMO DAS ATIVIDADES DA ENTIDADE:</b><br><br><b>2016/2021 – PROJETO MAIS ESPORTE</b>  |  |                            |



# CENÁRIOS FUTUROS

Projeto de ocupação de equipamentos públicos esportivos dentro do CEU Diadema. O projeto prevê atividades nas seguintes modalidades olímpicas: futebol, basquete e vôlei. É voltado para crianças da rede pública de ensino de Diadema, e conta com apoio das Secretarias de Cultura e Esporte do município.

## **2016/2022 – PROJETO MENTES BRILHANTES**

Em parceria com a Federação Paulista de Kung Fu, principal entidade da modalidade chinesa no Estado de São Paulo, o Instituto Cenários Futuros desenvolveu o projeto Mentes Brilhantes, que oferece aulas gratuitas de Kung Fu e Tai Chi Chuan para crianças e adolescentes de 5 cidades do interior de São Paulo: Limeira, Campinas, Araras, Rio Claro, Registro.

## **2016/2021 – PROJETO DENTE DE LEITE**

Projeto de futebol que prevê aulas regulares por um ano para 150 crianças da rede pública de ensino de Diadema. O projeto conta com o apoio das Secretaria de Esporte de Diadema.

## **2015/2016/2020 – KUNG FU FORMANDO CIDADÃOS**

O Instituto Cenários Futuros firmou parceria com a Federação Paulista de Kung Fu para expansão do projeto Kung Fu Formando Cidadãos. Em sua 4ª edição, o projeto atende anualmente cerca de 800 crianças em 5 municípios do estado de São Paulo – Campinas, Limeira, Paulínia, Osasco e São Paulo – e o objetivo é expandir as ações para outras regiões carentes de outros municípios do Estado.

### **3. Apresentação do Projeto**

**3.1. Nome do Projeto:** Evento Esportivo (Corrida e Caminhada de Ibaté)

#### **3.2. Justificativa**

O CENÁRIOS FUTUROS tem como finalidade precípua fomentar programas de inovação e desenvolvimento sustentável, estudo, pesquisa, competitividade, qualificação e requalificação profissional, captação de recursos, gerenciamento e desenvolvimento de projetos de impacto social, assim como implementar ações focadas em empreendedorismo, projetos educacionais e sociais, eventos e projetos desportivos e esportivos seja em parcerias com entidades públicas ou privadas, sempre em consonância com a legislação.

Visamos com esse projeto realizar eventos de corrida de rua e caminhada para toda a comunidade da região que for sediada. Serão 2 dias de evento a serem realizadas no decorrer de um final de semana, com estimativa de atendimento de 2.000 pessoas.



# CENÁRIOS FUTUROS

Queremos unir a experiência da entidade proponente com a parceria com órgãos públicos, visando o incentivo a prática esportiva e obtenção de qualidade de vida.

Segundo a Federação Paulista de Atletismo estima-se que temos em nosso Estado cerca de 10 milhões de corredores de rua e este número está em ascensão com um crescimento de mais de 70% nos últimos dez anos. Este cenário se tornou viável pelo aumento expressivo de provas na modalidade que como o projeto em tela fomenta o esporte e democratiza o seu acesso.

Não obstante, é sabido que a prática regular de exercícios físicos promove adaptações fisiológicas e mecânicas significativas. Além dos aspectos psicológicos que também devem ser considerados, a atividade física auxilia no desenvolvimento das funções cognitivas auxiliando nos transtornos de humor como a ansiedade e a depressão.

A corrida é um esporte totalmente democrático, onde todos podem praticar, além de ser uma atividade excelente para o condicionamento físico e qualidade de vida, embora pareça individualista, a corrida tem um lado extremamente coletivo, já que amplia as relações e estabelece vínculos fortes entre comunidades de praticantes.

Atualmente percebe-se que as corridas de rua vêm ganhando cada vez mais adeptos, pois trata-se de uma modalidade sem custo nenhum para participação, grosso modo, é só a pessoa se vestir adequadamente, correr pelas ruas e já está praticando. Porém, a participação em eventos dessa natureza, vem correndo ao contrário desse acesso. Em sua maioria, os valores de inscrição são bem altos e a única recompensa é ganhar um kit com camisetas, medalhas e a própria superação do participante.

Outra observação importante que vale destacar é na quantidade de pessoas sedentárias em nosso país. Conforme estudo realizado pelo Ministério do Esporte e IBGE (<http://www.esporte.gov.br/index.php/destaque-radio-esporte/57493-pesquisa-mostra-que-62-da-populacao-brasileira-e-sedentario>) mais de 60% dos Brasileiros é sedentário e sendo a sua maioria, mulheres. Ainda assim, a pesquisa comprovou que a atividade física de maior adesão das mulheres é a caminhada. Percebido isso, nossa entidade vem apresentar este projeto visando utilizar o esporte para levantar a bandeira em obtenção a saúde e qualidade de vida, e, também oferecer a mesma estrutura, que as corridas “particulares”, que cobram valores altíssimos, destinam aos seus participantes, mas dessa vez totalmente grátis.

A realização do evento aumentará o interesse das pessoas pela prática da modalidade, fato que irá atrair novos participantes, fazendo com que cresça a quantidade de participantes. O esporte e o lazer são importantes ferramentas na promoção da saúde e da qualidade de vida. De acordo com relatório da ONU, para cada dólar investido em programas de atividade física, são economizados três em tratamento de doenças. Hoje no Brasil são aproximadamente 5 milhões de praticantes de corrida, sendo que existem aproximadamente 300 mil provas oficiais por ano. Apresentando um crescimento de 30% do número de corredores. Com o aumento do número de provas desta modalidade



# CENÁRIOS FUTUROS

através de projetos como este, temos um aumento significativo do número de praticantes da modalidade e conseqüentemente há uma diminuição do número de pessoas com problemas de saúde relacionados ao sedentarismo, stress, tabagismo e alcoolismo. Por ser um evento realizado nas ruas, espaço público, a população pode ter um contato próximo com a modalidade. Este contato pode despertar a vontade em fazer parte deste grupo que reúne condições físicas e disposição para a prática esportiva, além de poder revelar novos talentos.

Dessa forma, conforme preceitos acima, justificamos a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos públicos, para que os beneficiados sejam atendidos e amparados da melhor forma possível, incentivando cada vez mais praticantes, deixando de lado o sedentarismo e contribuindo com cidadãos mais saudáveis.

### 3.3. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado

A abrangência do projeto é a Mesorregião de Araraquara que possui cerca de 1 milhão de habitantes e inclui municípios como São Carlos com cerca de 300 mil habitantes até município menores, como Analândia com 5 mil habitantes. A região é extremamente heterogênea, assim como a sua população, reflexo dos desafios socioeconômicos e da distribuição de renda do nosso país. Com população concentrada nas faixas etárias de 15 a 39 anos, entendemos que se trata de uma excelente região para incentivar a prática do esporte.

### 3.4. Abrangência Geográfica: Mesorregião de Araraquara

#### 4. Objetivos do Projeto

**4.1. Objetivo Geral:** Organização e a realização evento esportivo - prova de corrida (5 km) e caminhada (3km) no município de Ibaté, Estado de São Paulo, que será realizado em dois dias. A expectativa é reunir por dia cerca de 1.000 participantes por dia, sendo 400 participantes na corrida e 600 participantes na caminhada (público iniciante na modalidade), resultando na participação de 2.000 atletas.

#### 4.2. Objetivo(s) Específico(s):

- Realização de evento esportivo com provas gratuitas de corrida e caminhada no município de Ibaté com a expectativa de participação de 2.000 participantes em dois dias de evento;
- Criar condições ideais para a prática da corrida;
- Promover o esporte para a população em geral na expectativa de atrair novos praticantes;
- Democratizar o acesso à modalidade por meio da gratuidade de participação;
- Fortalecer o circuito de corrida e caminhada e revelar novos talentos;



# CENÁRIOS FUTUROS

**5. Beneficiários:** Os beneficiários do projeto serão atletas corredores e iniciantes, de todos os gêneros, população em geral.

**5.1. Beneficiários Diretos (especificar):** 2.000 praticantes do esporte e iniciantes, população em geral

**5.2. Beneficiários Indiretos (especificar):** 8.000 – famílias dos participantes e população da cidade de Ibaté e da população da mesorregião de Araraquara

## 6. Metodologia

A iniciativa contempla um evento esportivo que será realizado em dois dias com provas de corrida e caminhada. A participação será gratuita mediante inscrição. Serão realizadas inscrições até o esgotamento de 1.000 (mil) participantes por dia com as seguintes etapas macro.

- I. ETAPA 1 (Pré-produção): Contratação da equipe;
- II. ETAPA 2 (Pré-produção): Divulgação do projeto/inscrição, inscrições durante 20 (vinte) dias, prorrogáveis por igual período;
- III. ETAPA 3 (Pré-produção): Distribuição de kits de participação durante 10 (dez) dias;
- IV. ETAPA 4 (Produção): Realização das atividades durante 2 (dois) dias;
- V. ETAPA 5 (Administrativo): Apresentação do resultado do evento nas páginas proprietárias do evento esportivo;

### SOBRE A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO:

O evento será realizado em um final de semana. A recepção dos participantes começará às 6h com largada prevista para às 7h para os atletas inscritos na prova corrida e às 8h para os atletas inscritos na prova caminhada. Ao final da prova será realizada a entrega dos troféus e as medalhas de participação. Os atletas em ambas as competições e melhores classificados serão convidados para o palco e pódio para o evento de premiação.

### SOBRE A ESTRUTURA DO EVENTO:

Será montada estrutura completa de palco, sonorização e iluminação, pátio de largada e chegada, gradis e equipe de organização. Serão distribuídos kits para os participantes.

### SOBRE A PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL:

O evento será organizado com o apoio da Prefeitura de Ibaté e do Departamento de Trânsito do município com fechamento das vias para garantir a segurança dos participantes – conforme declaração de anuência e apoio emitida e anexada no processo.



# CENÁRIOS FUTUROS

## **PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA COVID 19:**

- A-) No momento da inscrição todos os participantes deverão anexar digitalmente a sua carteira de vacinação disponível nos portais eletrônicos de saúde ou cópia da carteira de vacinação digitalizada para verificação. Serão autorizados a participar somente os inscritos que tiverem tomado ao menos duas doses da vacina COVID-19;
- B-) Na ficha de inscrição haverá declaração de saúde relativa aos principais sintomas conhecidos da COVID-19. O participante terá que responder a questionário eletrônico 48 horas antes do início do evento. Será recomendado que os participantes que apresentem algum sintoma nos últimos 15 dias façam o teste para garantir o seu estado de saúde e não contaminação. Os que declararem que apresentam quaisquer sintomas relacionados à COVID-19 serão impedidos de participar do evento em respeito à saúde pública;
- C-) Durante o evento será disponibilizado álcool 70% para a higienização dos participantes;
- D-) Se houver piora do quadro da pandemia e o retorno da obrigatoriedade do uso de máscaras, todos os participantes terão que respeitar as diretrizes e orientações das agências de saúde brasileiras;
- E-) A equipe da organização do evento (staff) utilizará máscaras durante a realização do evento a fim de minimizar o possível contágio;
- F-) Não haverá bebedor disponível, sendo a hidratação dos participantes realizadas por meio de embalagens individuais e descartáveis;
- G-) Haverá equipe de saúde de prontidão para orientar os participantes e ambulância para possíveis remoções;

## **7. Resultados esperados**

### **A-) METAS QUANTITATIVAS**

- Realização de evento esportivo com 2.000 participantes em provas de corrida e caminhada no município de Ibaté com 5 km (corrida) e 3 km (caminhada);  
Aferição: Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento; Periodicidade: ao final do evento.
- Divulgação do projeto/inscrição: 2.000 participantes no total, sendo 1.000 participantes por dia de evento;  
Aferição: Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping, fichas de inscrição e relatório do evento; Periodicidade: ao final do evento.
- Distribuição de kits de participação: 2.000 kits.  
Aferição: Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping, fichas de inscrição e relatório do evento; Periodicidade: ao final do evento.



# CENÁRIOS FUTUROS

## B-) METAS QUALITATIVAS

- Atingir o público-alvo pretendido na dimensão do projeto;
- Gerar condições equânimes de participação;
- Oportunizar a prática esportiva com acesso irrestrito;
- Gratuidade das atividades em condições ideais para a prática esportiva;
- Fomentar a prática esportiva para a população da região de impacto do projeto;

### 8. Processo de Monitoramento e Avaliação

| Resultado(s)                              | Indicadores Qualitativos   | Indicadores Quantitativos   | Meios de Verificação  |
|---|--|---|---|
| Divulgação do projeto/inscrição/resultado | Atingir o público-alvo pretendido na dimensão do projeto.  | 2.000 inscritos.  | Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento. |
| Contratação da Equipe                     | Qualidade organizacional do evento (cumprimento da estratégia de ação e cronograma); Cumprimento de todas as metas descritas no plano de trabalho; | Contratação de 1 profissional com ensino superior com experiência na coordenação de eventos esportivos. | Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento. |
| Distribuição de kits de participação      | Gerar condições equânimes de participação.   | 2.000 kits de participação (camisetas).   | Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping e                      |



# CENÁRIOS FUTUROS

|                                      |  |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|
|                                      |  |   | relatório do evento.  |
| Realização do evento (Atividade fim) | Oportunizar a prática esportiva com acesso irrestrito; Gratuidade das atividades em condições ideais para a prática esportiva; Fomentar a prática esportiva para a população da região de impacto do projeto | 2.000 participantes no evento esportivo | Notas fiscais, contratos, postagens em redes sociais, fotos, filmagens, pesquisa de satisfação, clipping e relatório do evento. |

### 9. Recursos Humanos

Descrever as funções desempenhadas por todos os profissionais e demais agentes do Projeto, identificando a forma de contratação, respeitando a legislação vigente.

| Formação Profissional (cargo)   | Função no projeto  | Nº de horas/mês         | Vínculo (CLT, prestador serviços, voluntário)                 |
|---|--|-------------------------|---|
| Contratação de profissional com ensino superior com experiência na coordenação de eventos esportivos                        | Organizar a execução do projeto conforme aprovado pela Secretária do Esporte – Governo do Estado de SP | 120 horas               | Prestação de serviços através de contrato com pessoa jurídica |
| Contratação de profissionais formados no ensino médio com experiência que atuarão como monitores/mediadores para os eventos | Apoiar a execução das provas e orientar os participantes   | 12 horas (duas diárias) | Prestação de serviços através de contrato com pessoa jurídica |

### 10. Plano de Ação

| Atividades/Mês                  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Divulgação do projeto/inscrição |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X  |    |    |
| Contratação da equipe           |   |   |   |   |   |   |   | X | X | X  |    |    |





# CENÁRIOS FUTUROS

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |   |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|---|---|--|
| Distribuição de kits de participação       |  |  |  |  |  |  |  |   | X |   |   |  |
| Realização do evento (Atividade fim)       |  |  |  |  |  |  |  | X | X |   |   |  |
| Apresentação do resultado (Administrativo) |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |

## PLANO DE TRABALHO

### 1. DADOS DO PROPONENTE

|   |  |                                  |   |                                   |                             |  |  |
|---|--|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
| Órgão/instituição Proponente<br>Instituto Socioambiental Cenários Futuros |  |                                  |   | C.N.P.J.<br>12.992.010/0001-30    |                             |  |  |
| Endereço<br>Alameda dos Nhambiquaras, 1770, cj. 507                       |  |                                  |   | e-mail:<br>contato.iacf@gmail.com |                             |  |  |
| Cidade<br>São Paulo   | UF<br>SP                                 | CEP<br>04090-004                 |   | Telefone<br>11 97160-8832         | E.A.                        |  |  |
| Conta corrente<br>37.173-4  | Banco (nome e nº)<br>Banco do Brasil 001 |                                  | Agência (nome e nº) 1880-5 -<br>Berrini |                                   | Praça de pagamento - SP     |  |  |
| Nome do responsável pela OSC<br>Thiago Cesar Moreira Kling                |  |                                  |   | C.P.F.<br>330.105.828-03          |                             |  |  |
| R.G./Órgão expedidor<br>32.704.704-5                                      | Cargo<br>Presidente                      | Função<br>Idealizador do Projeto |   | Matrícula<br>Não se aplica.       |                             |  |  |
| Endereço residencial completo<br>Rua Prof. José Leite e Oiticica, 240     |  |                                  | CEP<br>04705-080                        |                                   | (DDD) Tel.<br>11 97160-8832 |  |  |
| E-mail institucional: contato.iacf@gmail.com                              |  |                                  |   |                                   |                             |  |  |
| E-mail pessoal: thiagokling@hotmail.com                                   |  |                                  |   |                                   |                             |  |  |

### 2. OUTROS PARTÍCIPES - INTERVENIENTE

|          |      |     |
|----------|------|-----|
| Nome     | CNPJ | E.A |
| Endereço |      | CEP |

### 3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

|                   |                     |         |
|-------------------|---------------------|---------|
| Título do projeto | Período da execução |         |
|                   | Início              | Término |



# CENÁRIOS FUTUROS

|  |                                |                       |
|--|--------------------------------|-----------------------|
| Evento Esportivo (Corrida e Caminhada de Ibaté)  | Assinatura do termo de fomento | 30 de outubro de 2022 |
| <p><b>Identificação do objeto</b></p> <p>Organização e a realização evento esportivo - prova de corrida (5 km) e caminhada (3km) no município de Ibaté, Estado de São Paulo, que será realizado em dois dias. A expectativa é reunir por dia cerca de 1.000 participantes por dia, sendo 400 participantes na corrida e 600 participantes na caminhada (público iniciante na modalidade), resultando na participação de 2.000 atletas.</p> |                                |                       |

### Justificativa da proposição

O CENÁRIOS FUTUROS tem como finalidade precípua fomentar programas de inovação e desenvolvimento sustentável, estudo, pesquisa, competitividade, qualificação e requalificação profissional, captação de recursos, gerenciamento e desenvolvimento de projetos de impacto social, assim como implementar ações focadas em empreendedorismo, projetos educacionais e sociais, eventos e projetos desportivos e esportivos seja em parcerias com entidades públicas ou privadas, sempre em consonância com a legislação.

Visamos com esse projeto realizar eventos de corrida de rua e caminhada para toda a comunidade da região que for sediada. Serão 6 etapas a serem realizadas no decorrer de um ano, com estimativa de atendimento de mais de 3.000 pessoas. Queremos unir a experiência da entidade proponente com a parceria com órgãos públicos, visando o incentivo a prática esportiva e obtenção de qualidade de vida.

Segundo a Federação Paulista de Atletismo estima-se que temos em nosso Estado cerca de 10 milhões de corredores de rua e este número está em ascensão com um crescimento de mais de 70% nos últimos dez anos. Este cenário se tornou viável pelo aumento expressivo de provas na modalidade que como o projeto em tela fomenta o esporte e democratiza o seu acesso.

Não obstante, é sabido que a prática regular de exercícios físicos promove adaptações fisiológicas e mecânicas significativas. Além dos aspectos psicológicos que também devem ser considerados, a atividade física auxilia no desenvolvimento das funções cognitivas auxiliando nos transtornos de humor como a ansiedade e a depressão.

A corrida é um esporte totalmente democrático, onde todos podem praticar, além de ser uma atividade excelente para o condicionamento físico e qualidade de vida, embora



# CENÁRIOS FUTUROS

pareça individualista, a corrida tem um lado extremamente coletivo, já que amplia as relações e estabelece vínculos fortes entre comunidades de praticantes.

Atualmente percebe-se que as corridas de rua vêm ganhando cada vez mais adeptos, pois trata-se de uma modalidade sem custo nenhum para participação, grosso modo, é só a pessoa se vestir adequadamente, correr pelas ruas e já está praticando. Porém, a participação em eventos dessa natureza, vem correndo ao contrário desse acesso. Em sua maioria, os valores de inscrição são bem altos e a única recompensa é ganhar um kit com camisetas, medalhas e a própria superação do participante.

Outra observação importante que vale destacar é na quantidade de pessoas sedentárias em nosso país. Conforme estudo realizado pelo Ministério do Esporte e IBGE (<http://www.esporte.gov.br/index.php/destaque-radio-esporte/57493-pesquisa-mostra-que-62-da-populacao-brasileira-e-sedentario>) mais de 60% dos Brasileiros é sedentário e sendo a sua maioria, mulheres. Ainda assim, a pesquisa comprovou que a atividade física de maior adesão das mulheres é a caminhada. Percebido isso, nossa entidade vem apresentar este projeto visando utilizar o esporte para levantar a bandeira em obtenção a saúde e qualidade de vida, e, também oferecer a mesma estrutura, que as corridas “particulares”, que cobram valores altíssimos, destinam aos seus participantes, mas dessa vez totalmente grátis.

A realização do circuito aumentará o interesse das pessoas pela prática da modalidade, fato que irá atrair novos participantes, fazendo com que cresça a quantidade de participantes. O esporte e o lazer são importantes ferramentas na promoção da saúde e da qualidade de vida. De acordo com relatório da ONU, para cada dólar investido em programas de atividade física, são economizados três em tratamento de doenças. Hoje no Brasil são aproximadamente 5 milhões de praticantes de corrida, sendo que existem aproximadamente 300 mil provas oficiais por ano. Apresentando um crescimento de 30% do número de corredores. Com o aumento do número de provas desta modalidade através de projetos como este, temos um aumento significativo do número de praticantes da modalidade e conseqüentemente há uma diminuição do número de pessoas com problemas de saúde relacionados ao sedentarismo, stress, tabagismo e alcoolismo. Por ser um evento realizado nas ruas, espaço público, a população pode ter um contato próximo com a modalidade. Este contato pode despertar a vontade em fazer parte deste grupo que reúne condições físicas e disposição para a prática esportiva, além de poder revelar novos talentos.

Dessa forma, conforme preceitos acima, justificamos a conveniência de utilização de apoio financeiro com recursos públicos, para que os beneficiados sejam atendidos e amparados da melhor forma possível, incentivando cada vez mais praticantes, deixando de lado o sedentarismo e contribuindo com cidadãos mais saudáveis.



# CENÁRIOS FUTUROS

## 4. Cronograma de execução (Meta, Etapa ou Fase)

| Nº ordem | Meta  | Especificação  | Indicador Físico |            | Valor         |               | Duração                                     |   |
|----------|---|--|------------------|------------|---------------|---------------|---|---|
|          |   |  | Unidade          | Quantidade | Unitário      | Total         | Início                                      | Término   |
| 1.1      | Contratação de Equipe:<br>Coordenador do projeto                | Contratação de profissional com ensino superior com experiência na coordenação de eventos esportivos pelo período do projeto               | Verba            | 1          | R\$ 12.000,00 | R\$ 12.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento  | 1 mês após a assinatura a do termo de fomento   |
| 2.1      | Divulgação do projeto/inscrição: Cartaz                         | Cartaz: Peça gráfica impressa, formato A3, 4x0, papel couchê 210 grs): tiragem 1000 unidades   | Unidade          | 1000       | R\$ 1,85      | R\$ 1.850,00  | A partir da assinatura do termo de fomento  | 3 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 2.2      | Divulgação do projeto/inscrição: Flyers/Ficha de inscrição      | Flyers/Ficha de inscrição: Peça gráfica impressa 10x15 cm fechado, 1 dobra c/ picote, 4x4, papel reciclado 180 grs): tiragem 2000 unidades | Unidade          | 2000       | R\$ 1,35      | R\$ 2.700,00  | A partir da assinatura do termo de fomento) | 3 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 2.3      | Divulgação do projeto/inscrição: Backdrop                       | Backdrop: Peça gráfica impressa em lona, 3x2 metros, 440 grs, 4x0: tiragem 1 unidade   | Unidade          | 1          | R\$ 1.400,00  | R\$ 1.400,00  | A partir da assinatura do termo de fomento  | 3 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 2.4      | Divulgação do projeto/inscrição: Banners laterais               | Banners laterais para os pórticos: Peça gráfica impressa em lona, 1x5 m, 440 grs, 4x0: tiragem 2 unidades                                  | Unidade          | 2          | R\$ 600,00    | R\$ 1.200,00  | A partir da assinatura do termo de fomento  | 3 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 2.5      | Divulgação do projeto/inscrição: Banner testeira<br>São Paulo , | Banner testeira para pórticos: Peça gráfica impressa em lona, 1x10 m, 440 grs, 4x0: tiragem 2 unidades                                     | Unidade          | 2          | R\$ 1.200,00  | R\$ 2.400,00  | A partir da assinatura do termo de fomento  | 3 meses após a assinatura a do termo de fomento |



# CENÁRIOS FUTUROS

|     |  |  |         |      |              |               |  |   |
|-----|--|--|---------|------|--------------|---------------|--|---|
| 2.6 | Divulgação do projeto/inscrição: Assessoria de Comunicação                   | Contratação de empresa de assessoria de comunicação com experiência e atuação no setor esportivo que atuará durante todas as metas do projeto                      | Verba   | 1    | R\$ 4.000,00 | R\$ 4.000,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 3 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 3.1 | Distribuição de kits de participação: Camisetas                              | Camisetas em tecido de poliamida, manga curta, gola careca canelada, tamanhos diversos, estampas em silk frente e costas a ser fornecida em saquinhos individuais. | Peça    | 2000 | R\$ 18,00    | R\$ 36.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 3.2 | Realização do evento (Atividade fim): Medalhas de participação               | Medalha em liga metálica banho duplo com 29 mm de diâmetro   | Unidade | 2000 | R\$ 2,50     | R\$ 5.000,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 3.3 | Realização do evento (Atividade fim): Locação de Pórticos                    | Locação de estrutura de pórtico largada/chegada com 5 metros de largura e 5 de altura, estrutura em boxtruss Q30   | Diária  | 4    | R\$ 1.200,00 | R\$ 4.800,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 3.4 | Realização do evento (Atividade fim): Estrutura de palco                     | Locação de estrutura de palco com cobertura duas águas, 10 metros de boca e 6 de profundidade em boxtruss Q30  | Diária  | 2    | R\$ 6.000,00 | R\$ 12.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 3.5 | Realização do evento (Atividade fim): Camisetas para a equipe de organização | Camisetas em tecido de poliamida, manga curta, gola careca canelada, tamanhos diversos, estampas em silk frente e costas a ser fornecida em saquinhos individuais. | Peça    | 50   | R\$ 18,00    | R\$ 900,00    | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura a do termo de fomento |
| 3.6 | Realização do evento (Atividade fim): Bonés para a equipe de organização     | Bonés estilo "trucker" telados com fechamento de tira com 1 estampa em silk na testa.  | Peça    | 50   | R\$ 25,00    | R\$ 1.250,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura a do termo de fomento |



# CENÁRIOS FUTUROS

|      |   |  |        |     |               |               |  |   |
|------|---|--|--------|-----|---------------|---------------|--|---|
|      |   |  |        |     |               |               | termo de fomento                           |   |
| 3.7  | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de estrutura de boxtruss Q15 (3 x 2 metros)  | Locação de estrutura de boxtruss Q15 (3 x 2 metros) para suporte de dropbox e sinalização do evento  | Diária | 2   | R\$ 800,00    | R\$ 1.600,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.8  | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de pódio   | Locação de pódio em madeira com 3 posições (alturas) em 3 módulos, com 170 x 32 cm, entrega da premiação com altura mínima de 10 cm e máxima de 30 cm. | Diária | 2   | R\$ 850,00    | R\$ 1.700,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.9  | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de gradis (largada e chegada)  | Locação de gradis de aço 1,20 x 2 metros (largada e chegada)   | Metro  | 200 | R\$ 20,00     | R\$ 4.000,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.10 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de estrutura cobertas para receber os participantes do evento, local de apoio, descanso e conagraçamento dos participantes | Locação de 2 estruturas cobertas de pavilhão c/cobertura boxtruss Q30, com caixas d'gua de ancoragem (10 x 20 metros)                                  | Diária | 4   | R\$ 20.000,00 | R\$ 80.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.11 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de equipamento de luz  | Locação de equipamento de luz (conjunto de 16 PAR LED e 4 moving) com operação para o palco principal  | Diária | 2   | R\$ 5.000,00  | R\$ 10.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.12 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Contratação de mestre de cerimônias  | Contratação de profissional com experiência na função para realizar a cerimônia de premiação e orientar os participantes durante a prova               | Diária | 2   | R\$ 1.200,00  | R\$ 2.400,00  | A partir da assinatura do termo de         | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |



# CENÁRIOS FUTUROS

|      |  |   |         |      |              |               |  |   |
|------|--|---|---------|------|--------------|---------------|--|---|
|      |  |   |         |      |              |               | fome<br>nto                                |   |
| 3.13 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de equipamentos de sonorização com operador | Locação de equipamento de som com 6 PAs ativos c/ subwoofer, 1 mesa de som digital, 2 microfones sem fio com operação para o palco principal  | Diária  | 2    | R\$ 4.000,00 | R\$ 8.000,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.14 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de Tendões                                  | Locação de tendões com cobertura triangulares, 5 x 5, com cobertura e fechamentos para montagem de guarda volume, entrega de kits, premiação e atendimento, incluindo transporte, montagem e desmontagem e fixadores no chão. | Diária  | 16   | R\$ 650,00   | R\$ 10.400,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.15 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Locação de gerador                                  | Locação de gerador de energia c/ 85kwa ativo  | Diária  | 2    | R\$ 3.200,00 | R\$ 6.400,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.16 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Troféus   | Troféus personalizados de acrílico com 23 cm de altura para os participantes colocados em 1, 2 e 3 lugares  | Unidade | 6    | R\$ 150,00   | R\$ 900,00    | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.17 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Monitores/Mediadores                                | Contratação de profissionais formados no ensino médio com experiência que atuarão como monitores/mediadores para os eventos   | Diária  | 100  | R\$ 150,00   | R\$ 15.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 3.18 | Realização do evento (Atividade fim):<br>Aquisição de copos de água mineral                  | Aquisição de copos de água mineral de 200 ml para hidratar os participantes durante a prova, 4 unidades por participante x 2000 = 8.000 por prova, incluído tambores e gelo.  | Unidade | 8000 | R\$ 0,90     | R\$ 7.200,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |



# CENÁRIOS FUTUROS

|      |  |   |         |      |              |               |  |   |
|------|--|---|---------|------|--------------|---------------|--|---|
| 3.19 | Realização do evento (Atividade fim): Prestação de serviços de medição e controle de tempo dos inscritos | Prestação de serviços de medição e controle de tempo dos inscritos, incluindo o fornecimento de 2.000 chips descartáveis já incluído o sistema e operação técnica, com computadores e tapetes com sensor, além de disparo de mensagem para o participante tipo "torpedo" com o tempo realizado. | Serviço | 2000 | R\$ 7,00     | R\$ 14.000,00 | A partir da assinatura do termo de fomento | 2 meses após a assinatura do termo de fomento |
| 4.1  | Apresentação do resultado (Administrativo): Contador   | Contratação de contabilista com ensino superior, inscrito no CRC/SP com experiência para acompanhar os pagamentos e a execução do projeto   | Verba   | 1    | R\$ 2.900,00 | R\$ 2.900,00  | A partir da assinatura do termo de fomento | 4 meses após a assinatura do termo de fomento |

## 5. Plano de aplicação

| Natureza da despesa |  |  | Total          | Concedente     | Proponente |
|---------------------|--|--|----------------|----------------|------------|
| Nº ordem            | Meta                                       | Especificação  |                |                |            |
| 1                   | Contratação de equipe                      | Contratação de equipe para execução do evento esportivo  | R\$ 12.000,00  | R\$ 12.000,00  | R\$ 0,00   |
| 2                   | Divulgação do projeto/inscrição            | Execução de plano de comunicação, com material gráfico e de sinalização e assessoria de comunicação conforme itens orçamentários apresentados. | R\$ 13.550,00  | R\$ 13.550,00  | R\$ 0,00   |
| 3                   | Distribuição de kits de participação       | Distribuição de kits de participação para os atletas inscritos.  | R\$ 36.000,00  | R\$ 36.000,00  | R\$ 0,00   |
| 4                   | Realização do evento (Atividade fim)       | Realização de evento esportivo de corrida e caminhada durante 2 dias.  | R\$ 185.550,00 | R\$ 185.550,00 | R\$ 0,00   |
| 5                   | Apresentação do resultado (Administrativo) | Contratação de contador para o projeto   | R\$ 2.900,00   | R\$ 2.900,00   | R\$ 0,00   |





# CENÁRIOS FUTUROS

## 6. Cronograma de desembolso

### Concedente:

| Meta        | Cat.Econ | 1º mês         | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|-------------|----------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Metas 1 a 5 |          | R\$ 250.000,00 |        |        |        |        |        |

| Meta | Cat.Econ | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
|------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|      |          |        |        |        |         |         |         |

**Total: R\$ 250.000,00**

### Contrapartida:

| Meta | Cat.Econ | 1º mês | 2º mês | 3º mês | 4º mês | 5º mês | 6º mês |
|------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|      |          |        |        |        |        |        |        |

| Meta | Cat.Econ | 7º mês | 8º mês | 9º mês | 10º mês | 11º mês | 12º mês |
|------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
|      |          |        |        |        |         |         |         |

**Total: R\$ 0,00**

## 6. Declaração

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de Esportes para os efeitos e sob as penas do art. 299 do Código Penal, que inexistente na mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública Federal e Estadual, direta ou indireta que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento vigente e na forma deste plano de trabalho.

São Paulo, 22 de maio de 2022.  
Local e data

Assinatura e carimbo



# CENÁRIOS FUTUROS

## 7. Aprovação pelo concedente

**APROVADO**

São Paulo, \_\_\_/\_\_\_/2022

\_\_\_\_\_  
Assinatura/carimbo do concedente



Assinado com senha por: THIAGO CEZAR MOREIRA KLING - 23/05/2022 às 13:36:10  
Documento N°: 039215A1258356 - consulta é autenticada em:  
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/039215A1258356>



SESPCAP2022018022DM